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( چشم انداز شرکت vision  (
به منظور ارائه خدمات مشاوره، طراحی و نظارت با کیفیت ... ایجاد  و تشکیل شرکت مشاوره ای قوی در سطح  ملی ، منطقه ایی  وکشورهای خاورمیانه و 

مه ریزی رنامطلوب و  دید بلندمدت جهت انجام پروژه های اقتصادی، فنی با اتکاب به نیروهای متخصص و مجرب و کارآمد در زمینه شهرسازی و معماری و ب
فضایی و بطور کلی در حوزه عمرانی می باشد 

(ماموریت شرکت mission (
در جهت کمک به ار انجام  تعهدات با تاکید بر اهداف و برنامه تعیین شده در کلیه پروژه های و ارائه با کیفیت برای مشتریان جهت ایجاد ساختاری جامعه مد

.  آرامش افراد و سازمانها

: اهداف و استراتژي
−

−

−

−

−

−



:زمینه های فعالیت
مطالعه طرح هاي جامع منطقه اي و آمايش  *

تهيه طرح جامع و تفصيلی شهر ها  *

تهيه طرح هادي شهرها  *

تهيه طرح هاي معماري فاز صفر و فاز يک ودو ساختمانهاي مسکونی و تجاري، و گردشگري  *

تهيه طرح هاي معماري فاز صفر و فاز يک ودو ساختمانهاي ورزشی و نظامی   *

تهيه طرح هاي معماري فاز صفر و فاز يک ودو ساختمانهاي درمانی و آموزشی   *

.......   تهيه طرح هاي معماري فاز صفر و فاز يک ودو ساختمانهاي اداري و صنعتی و کارگاهی *

طراحی پارك و فضاي سبز  و مجموعه هاي تفريحی  *

طراحی کمپينگ و مجتمع هاي خدمات بين راهی و رفاهی  *

تهيه طرح هاي توريستی و پيکيچ اقتصادي آنها *

تهيه طرح هاي  آماده سازي و جزئيات شهرسازي  *

مشاوره در ارائه طرحهاي نوين شهرسازي *

مشاور در طراحی معماري ساختمان و نظارت بر اجراي پروژه ها  *

انجام نظارت عاليه پروژههاي عمرانی *



مطالعه و بهسازي بافت هاي مسئله دار  *

تهيه طرح بهسازي و ساماندهی بافت هاي تاريخی و محور هاي فرهنگی  *

تهيه طرح ويژه گردشگري و توريستی *

مطالعه و تهيه طرح هاي بهسازي بافت هاي با ارزش روستايی *

تهيه طرح هاي ساماندهی فضا وسکونتگاههاي روستايی  *

مطالعات منطقه اي رابطه شهر وروستا  *

مکانيابی و طراحی مجتمع هاي زيستی  *

تهيه طرح هاي مرتبط با توانمند سازي بافتهاي حاشيه اي  *

طراحی شبکه معابر و تهيه طرح هاي مرتبط با ترافيک  *

انجام مطالعات و ساماندهی صنايع و صنوف مزاحم شهري  *

تهيه طرح هاي پکيچ اقتصادي پروژه هاي شهرسازي  *

تهيه طرح هاي برنامه ريزي ناحيه اي *

انجام نقشه برداري ميدانی و مطالعات نقشه برداري *







نقاط قوت مهندسین مشاور آرمان پندار آریا

ترکیب نیروی انسانی جوان، پیگیر و در عین حال متخصص و کارآمد *

روحیه کار تیمی *

اعتقاد راسخ به آموزش پیگیر و روزآمد بعنوان اهرم پیشرفت و تعالی شرکت *

انجام کارهای تحقیقی بعنوان بازوی کارهای مشاوره ای برای روز امدی در روشها و الگوهای مورد عمل  *

نظم و انجام کار بر اساس برنامه طراحی شده  *

استفاده از نرم افزارهای بروز در تهیه طرحها *

رد استفاده از چند آیتم  و روش نظری ، آکادمیک و روش بازدید میدانی بطور همزمان و تلفیق آنها با روش های معمول ومو*

عمل ارگانهای ذیربط  



مراحل انجام مطالعات شهرسازي  

بررسی مطالعات انجام شده و تهیه پیشنهادات طرح های فرادست  -الف

بررسی وشناخت وضع موجود  -ب

تجزیه و تحلیل و تدوین چشم اندازه ها آتی  -ج

تهیه طرح ها و برنامه های پیشنهادی  -ح

تهیه مجموعه ضوابط ومقررات طرح  -خ

Decision Support Sysyem (D.S.S)سیستم پشتیبان اطلاعات 

صمیمگیری دارای ت. این مشاور برای مدیریت فعالیتها به طور کلاسیک وظایفی برشمرده که اهم آن برنامه ریزی، کنترل و اساساً تصمیمگیری است

.  ساختاری مشخص است که از قبل قابل پیشبینی و برنامه ریزی است

مات این گونه تصمیمات بطور عمده بر اساس حقایآ، داده ها و اطلاعات موجود در سازمان صورت میگیرد در این زمینه شرکت جهت انجام تصمی

.  مقتضی در زمینه فعالیت خود از نرم افزارهای به شرح جدول ذیل بعنوان سیستم پشتیبان تصمیم گیری بهره میبرد



مستند سازي و نحوه گزارش دهی به کارفرما  

( متدولوژی) روش شناسی -۱

روش مدیریت اطلاعات ، مستند سازی و گزارش دهی پروژه : الف 

:    مدیریت اطلاعات-

مستند سازی  –

در فایلی تجربه کاری این مشاور در این زمینه بدینصورت اساس تمام نقطه نظرات ارگان های ذیمدخل در مراحل تهیه طرح را بصورت مکتوب

طه نظرات در مراحل بعدی نیز پیشنهادات مشاور بصورت مکتوب با هماهنگی کارفرما تحویل ارگاه های ذیمدخل شده  و نق.نگهداری می نماید 

ما شایان ذکر است تمامی مراحل انجام کار به دلیل اهمیت موضوع در تمام مراحل با هماهنگی کارفر. بصورت مکتوب دریافت خواهد شد 

.  این روش هم در زمان و هم در دقت انجام کار به روند طرح کمک قابل توجه خواهد نمود . صورت خواهد گرفت 

ی املاك برای تهیه طرح علاوه بر انجام کارهای معمول مشاور با هماهنگی شهرداری  و در صورت نیاز و درخواست نسبت به تهیه بانک اطلاعات

.  و ساختمان نیز اقدام می نماید 



:    نحوه گزارش دهی مشاور به کارفرما

ن گزارش دهی مشاور بر حسب نظر کارفرما خواهد بود ولی روش کار این مشاور با توجه به انجام طرح های مشابه دیگر بدی

.  صورت است 

.  بصورت منظم وماهیانه ودر پایان هرماه گزارش پیشرفت فیریکی و کارههای انجام گرفته ارائه خواهد شد 

در مرحله وضع موجود  -۱

با هماهنگی کارفرما نسبت به استعلام از تمام ادارات اقدام و نتیجه در اولین گزارش به کارفرما ارائه خواهد شد *

در خصوص دریافت جواب استعلامات و یا عدم پاسخ گویی ادارات به  استعلامات  *

بهنگام نموده نقشه پایه با هماهنگی کارفرما و ارائه گزارش و تایید نقشه پایه  *

تثیبت امارهای جدید و ارائه گزارش آن به کارفرما  *



ارائه گزارش مرحله اي از روند پروژه در وضع موجود و بصورت ماهیانه    

در مرحله تحلیل   -1

ارائه گزارش نتایج مراحل اول و تحلیل انجام گرفته  -

ارائه گزارش براورد ها و نیاز ها  -

ارائه گزارش تعیین الگوهای برنامه ریزی  -

در مرحله پیشنهادي  -2

ارائه طرح پیشنهادی  -

ارائه پروژه ها و اولویت بندی آنها  -

.  تمامی گزارشات بصورت کتبی و در دو نسخه تهیه و تحویل کارفرما خواهد شد 



آموزش و فن آوري  

ت که آماده با توجه به ساختار سازمانی مشاور و بهره گیری از جدید ترین سیستم های اطلاع رسانی و داشتن  خط اینترنت و سایت آنلاین شرک

.  است و آنلاین است

یرو های و همچنین داشتن ن. بنابراین توانایی همزمان ارائه اطلاعات را بصورت مستقیم و غیر حضوری به مسئولین مرتبط ارائه نماید  را دارد 

.  رت می باشند متخصص و دانشگاهی که بیش از نیمی از نیروی متخصص شرکت را دانشگاهیان تشکیل می دهند و دارای سابقه تدریس و حسن شه

یاران آمادگی برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی را داریم و چندین جلسه و دوره کلاس توسط همکاران شرکت برای کارکنان اداری بخصوص ده

.و شوراها تشکیل شده است

بومی بودن مشاور  

تر محلی  تا البته در سایر شهرها در صورت عقد قرارداد و شروع به کار نسبت به دایر نمودن دف.  این مشاور بومی استان کردستان و تهران  می باشد 

.  اتمام پروژه اقدام خواهد شد 



گزینه هاي فنی و اجرایی  

.  با توجه به بومی بوده مشاور جمع آوری اطلاعات و اسناد بسیار آسان خواهد بود   *

موجود باشد ، دارای اطلاعات خوبی است و در پیشبرد کار موثر می باشد  2000/۱اگر نقشه پایه *

با هماهنگی فرمانداری وشهرداری و مسکن وشهرسازی اطلاعات ادارات و ارگان های موجود در سطح شهر جمع آوری و *

.  برنامه زمانی پیوست می باشد . نقطه نظرات آنها دریافت خواهد شد 

همزمان با جمع آوری اطلاعات مطالعات وضع موجود در بخش های مختلف انجام خواهد شد  *

و اسناد طرح های فرادست تاثیر گذار بر طرح با هماهنگی کارفرما جمع آوری خواهد شد و تاثیرات متقابل بررسی*

.   منعکس می گردد 

در مرحله تحلیل از نرم افزارهای متناسب جهت تحلیل بهینه در تمام بخش های بهره گیری خواهد شد  *

ین راهی  طرح پیشنهادی راهکار های  بهینه در طراحی با دیدگان گردشگری مرکزیت منطقه ایی ، ترافیکی و نقش ب*

.   ارائه می گردد 

خصصین با توجه به ویژه بوده شهر و در راستای بالا برده ارتقای نقش شهر در منطقه و کشور سعی می شود از تمام مت*

.   مرتبط و مشهور در امر طراحی حداکثر استفاده بعمل آید 



روش طرح مسئله در نرم افزار کنترل پروژه و اداره کردن آن طرح 
ین همة را بی طرح کرده مرحله ای است که طرح پروژه را بصورت طرحی کلی ارائه می کنید، طرح را بررسی می کنید و سپس طرح را مشاخص میکنید و طرح نهای

:  برای شروع طرح پروژه این مراحل را دنبال کنید. بررسی میشوند9تا 4این سرخطها در بخشهای . کسانی که در پروژه درگیر هستند، تقسیم میکنید
مدت هر کار . مراحل اصلی پروژه را به شکل طرحی کلی فهرست بندی کنید و سپس کارها و مسافت نماها را پر کنید-۱
)task )این سرخط بعنوان ایجاد لیست کاری بررسی میشود. را تخمین بزنید  .
که کارها توالی کارها را مشخص کنید، یعنی جائی. مانع از وارد کرده یک تاریخ ثابت میشود، در این لحظه تاریخ را وارد کنید( task(اگر تاریخ شروع یا پایان یک کار -2

ندی شده این سرخطها بعنوان وارد کرده نیازهای زمانب. باید زمان بندی شوند، بنابراین شروع یا اتمام به شروع یا اتمام کارهای دیگر زمانبندی شده وصل میشود
. میباشد

تشخیص و تعیین منابع و هزینه ها. منابع را تعیین کنید-3
.  همة هزینه های تثبیت شده را تعیین کنید  -4
:  جدول زمانی را دوره کنید و مشکلات آنرا با توجه به عملکردهای زیر تصحیح کنید-5
جاز باید انجام جائیکه دستورات تاریخدار تناقض دارند یا منابع مشخص شده کار بیشتری از آن در زمان م. )مشکلات جدول زمان بندی شده را شناسایی و رفع کنید•

(.  دهند، انجام میدهند
. هزینه هایی را که بیش از بودجه هستند، شناسایی کنید و راههای کاهش هزینه ها را بیابید•
. اگر زمان مشخص شده برای مجموع پروژه کافی نیست، باید راهی برای اصلاح جدول زمان بندی شده و رسیده به نیازهای هدف پروژه بیابید•
. چاپ کنید  –کسانی که طرح را باید تصویب کنند –جدول زمانبندی پروژه را برای مرور توسط مدیران -6
.  طرح را اگر ضرورت دارد، اصلاح کنید-7
.  جدول زمانبندی شده را برای تصویب نهایی به همة همکاران ارائه کنید و مطمئن شوید هر عضوی یک دستور کار دریافت کرده است-8



اداره کردن پروژه 

یخها و با ضبط تجارب واقعی و محاسبه جدول زمانبندی جدید هنگام بروز اشکال در تار. در این مرحله، شما پیشرفت پروژه را کنترل میکنید
:  استفاده از مایکروسافت پراجکت در پیگیری کار، بررسی میشود و این مراحل را بدنبال دارد

یک کپی از طرح زمانبندی شده نهایی میگیریم برای مقایسه با اهدافی که پروژه بعدها به آنها دست مییابید-۱

.  ندکامپیوتر جدول زمانی را اصلاح میک. تاریخهای شروع و اتمام واقعی و درصد کار انجام شده و هزینه های جاری را پیگیری میکنیم-2

ر کدام اصلاحات جدول زمانبندی شده را در صورت امکان دوره میکنیم تا مقادیر صحیح را برداریم و همة تغییرات تاریخ و زمان کارها به ه-3
.  از همکاران ارائه کنید

لی پس از آنکه پروژه تکمیل شد، گزارش نهایی را همانند سندی برای نشان دادن کار و هزینه های واقعی چاپ کنید و آنرا با طرح اص-4
.  مقایسه کنید



مدارک ها

آگهی تاسیس



اساسنامه







گواهینامه صلاحیت



آخرین تغییرات







پروژه های معماری و طراحی شهری
کارفرمامکانعنوانردیف

ارتش جمهوری اسلامی ایرانشیرازتختخوابی۱20شیراز 576طراحی بیمارستان 1

سازمان اوقافتهران متر مربع 38000-طراحی بیمارستان سوانح سوختگی عمیدی نوری 2

ارتش جمهوری اسلامی ایرانتهرانمتر مربع 8000-طراحی بیمارستان هاجر تهران بخش ال دی آر 3

۱3شهرداری منطقه تهرانطراحی مبلمان پارك جنگلی سرخه حصار4

۱3شهرداری منطقه تهرانپروژه ساماندهی جانمایی وطراحی مبلمان پارك جنگلی سرخه حصار5

مسکن مهرکردستانواحدی مسکن مهر بیجار752مجموعه مسکونی 3-2-۱طراحی فاز 6

بانک ملیمریوانبانک ملی شعبه زریبار مریوان 2و ۱طراحی معماری فاز 7

پارك علم و فناوریکردستانطراحی ساختمان اصلی مجتمع های فنی و مهندسی پارك علم و فناوری کردستان8

مسکن مهر بیجارکردستان)بنیاد شهید ( واحدی مسکن مهر بیجار 42طراحی فاز اول و دوم پروژه 9

شهرداری بندر ریگبوشهر2و ۱فاز ) طراحی میدان امام علی بندر ریگ10

بندر عباسساختمان کارگاهی شهر صنعتی خلیج فارس2و ۱طراحی فاز 11
شرکت شهرکهای

صنعتی هرمزگان

ساختمان مسکونی12
تهران

بخش خصوصی

بخش خصوصیشهسوارساختمان مسکونی13



سابقه کاري در بخش نقشه برداري و نظارت

کارفرمامکانعنوانردیف

طرح جامع و تفضیلی شهر گهواره1
استان 

کرمانشاه
راه و شهرسازي استان

کرمانشاه

2
نظارت عالیه و کارگاهی احداث میدان میوه و خشکبار دیواندره

استان 
کردستان

بخش خصوصی

بخش خصوصیکرمانشاهستاره پاوه5نظارت بر هتل ۳

متر مربع شهر مریوان91۰55تفکیک اراضی 4
استان 

کردستان
تعاونی مسکن مریوان

انجام نقشه برداري سایت مسکن مهر بیجار5
استان 

کردستان
مسکن مهر

6
نظارت اجراي طرح آماده سازي و احداث ساختمان شهرک روحانیون 

مریوان
استان 

کردستان
راه و شهرسازي کردستان

واحدي مسکن مهر بیجار564نظارت کارگاهی پروژه 7
استان 

کردستان
راه و شهرسازي کردستان

کلاسه نایسر9نظارت عالیه و کارگاهی احداث مدرسه 8
استان 

کردستان
راه و شهرسازي کردستان

9
نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث سردرب ورودي تالاب بین 

المللی زریوار مریوان
استان 

کردستان
میراث فرهنگی ، گردشگري 

استان کردستان 

استان بوشهرطرح تفکیک و آمادهسازي روستاهاي سرکره1۰
تان انقلاب اسلا مسکن بنیاداس

بوشهر



















آدرس

3طبقه 67تهران قیطریه کوچه محمودی خیابان دهقانی پلاك 
۱9386۱0005:کدپستی

Email:info@ ArmanPendAraria.com

ArmanPendAraria.com



آدرس

3طبقه 67تهران قیطریه کوچه محمودی خیابان دهقانی پلاك 
۱9386۱0005:کدپستی

Email:info@ ArmanPendAraria.com

ArmanPendAraria.com



تختخوابی شیراز120بیمارستان 



بیمارستان عمیدیه تهران



آدرس

3طبقه 67تهران قیطریه کوچه محمودی خیابان دهقانی پلاك 
۱9386۱0005:کدپستی

Email:info@ ArmanPendAraria.com

ArmanPendAraria.com


	Slide 1: مهندسین مشاور آرمان پندار آریا
	Slide 2: معرفی
	Slide 3:  چشم انداز شرکت) vision(   ايجاد  و تشکيل شرکت مشاوره اي قوي در سطح  ملی ، منطقه ايی  وکشورهاي خاورميانه و ... به منظور ارائه خدمات مشاوره، طراحی و نظارت با کيفيت مطلوب و  ديد بلندمدت جهت انجام پروژه هاي اقتصادي، فنی با اتکاب به نيروهاي متخصص و م
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17: مدارک ها
	Slide 18: اساسنامه
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21: گواهینامه صلاحیت
	Slide 22: آخرین تغییرات
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25: ‫پروژه های معماری و طراحی شهری 
	Slide 26: سابقه کاری در بخش نقشه برداری و نظارت
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35: آدرس
	Slide 36: آدرس
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39: آدرس

